



*ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO*  
*ING. AGR. ANA CHERASCO*

---

**Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación**  
**MAGYP**

**Programa de Servicios Agrícolas Provinciales**  
**PROSAP**

**Programa de Gestión de la Calidad y Diferenciación de los Alimentos**  
**PROCAL II**

**Proyecto Piloto**

**RESULTADOS**

**GESTIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA CON  
IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS Y GESTIÓN DE  
LA SUSTENTABILIDAD PARA LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA CUENCA  
REGIONAL DEL NORTE DE ENTRE RÍOS Y SUR DE CORRIENTES**

**DOCUMENTACIÓN, REGISTROS Y CAPACITACIONES**  
**FASE (I)**

**Período:**

**Abril – Junio 2013**

**Consultores PROCAL II:**

**Ing. Agr. Magister Martín Lázzaro**  
**Ing. Agr. Ana María Cherasco**

---



*ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO*  
*ING. AGR. ANA CHERASCO*

---

INDICE.-

1. RESULTADOS INICIALES, FASE I.....	3
2. PUESTA EN MARCHA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BPG .....	4
3. EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN.....	5
3.1. INDICADORES, FASE INICIAL DEL PROYECTO PILOTO .....	5
4. JORNADAS A CAMPO PROCAL II .....	6
5. CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO .....	6
6. ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO .....	7



*ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO*  
*ING. AGR. ANA CHERASCO*

---

## **1. RESULTADOS INICIALES, FASE I**

- Puesta en marcha de un proceso tendiente a la implementación de una Gestión y Diferenciación de la Calidad con Buenas Prácticas Ganaderas para la Sustentabilidad en los sistemas Ganaderos de la Cuenca Ganadera regional del Norte de la Provincia de Entre Ríos y Sur de la Provincia de Corrientes.
  - Articulación de acciones entre productores, actores locales, públicos e institucionales en la región, conjuntamente con grupo de productores beneficiarios, incluyendo la firma de un Convenio Marco entre PROCAL II y la comuna de Los Conquistadores, Provincia de Entre Ríos.
  - Diseño, validación e identificación de los principales Registros para la implementación de las BPG
  - Verificación de la viabilidad para implementar una gestión sustentable en los sistemas de producción ganadera regional.
  - Identificación y elaboración de los Indicadores Técnicos de Eficacia para la implementación en los Registros de las BPG.
  - Identificación y elaboración de los Indicadores de Eficiencia Económica para la implementación en los Registros de las BPG.
  - Diseño de manera participativa y con los actores involucrados de una agenda para la implementación de actividades para la puesta en marcha de procesos sustentables de manejo de sistemas ganaderos integrados, en el marco del agregado de valor en origen y las nuevas tecnologías con gestión de calidad.
  - Activación de un proceso tendiente a la mejora sistémica en los procesos de seguimiento, evaluación y control del estado de los agroecosistemas ganaderos y su sustentabilidad.
-



*ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO*  
*ING. AGR. ANA CHERASCO*

---

## **2. PUESTA EN MARCHA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BPG**

Los mayores resultados durante la fase inicial del presente Proyecto Piloto se observan en la puesta en marcha del proceso tendiente a la implementación de las BPG.

En esta primera fase inicial, de tres meses, se comenzó con los indicadores de implementación de “Documentación y Registros” y de “Capacitación”.

En una segunda fase del proyecto piloto, se podrá continuar con la implementación de los mencionados indicadores, y agregar el indicador referido a las “Inversiones”, con las posibles mejoras que se puedan identificar para cada productor beneficiario.

De esta manera, quedaron establecidas las bases para en una siguiente fase del proyecto piloto poder consolidar el proceso iniciado de identificación y cuantificación de las mejoras necesarias, incluyendo nuevas tecnologías de insumos y de procesos, que pueden ser puestas en práctica por los beneficiarios en el corto o el mediano plazo, procurando aumentar el agregado de valor en origen, con una gestión de la calidad y la diferenciación agroalimentaria.

Para los indicadores de esta primera fase, “Documentación y Registros” y “Capacitación”, la evolución positiva verificada durante esta fase inicial del proyecto piloto de 3 meses, en el proceso tendiente a la implementación de las BPG, se observó principalmente en las actividades desplegadas, tanto a nivel grupal como individual con cada productor beneficiario, con las exitosas Jornadas a Campo PROCAL II desarrolladas con los talleres y recorridas en terreno, con el grupo de productores beneficiarios, con la contraparte de la municipalidad de Los Conquistadores, con los actores locales participantes involucrados, con los técnicos y con los profesores de la escuela agro técnica e instituciones de actuación local y regional.

---

### 3. EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN

Resultados y avances en cuanto al porcentaje de cumplimiento tanto individual como grupal de los indicadores “Documentación y Registros” y “Capacitación”, para la fase inicial del proyecto Piloto, en 3 meses (abril – junio 2013).

#### 3.1. Indicadores, Fase inicial del proyecto piloto




Gráfico:  
Fase inicial del Proyecto Piloto.  
Evolución de los Indicadores de Implementación, “Documentación y Registros”,  
“Capacitación”.

---



*ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO*  
*ING. AGR. ANA CHERASCO*

---

#### **4. JORNADAS A CAMPO PROCAL II**

Se realizaron las 2° y las 3° Jornadas a Campo PROCAL II, en los meses de Abril y de Junio, respectivamente, con amplia participación.

#### **5. CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO**

Ing. Agr. MSc. Martín Lázzaro. Punto Focal PROCAL II MAGYP  
Ing. Agr. Ana María Cherasco. Consultora PROCAL II MAGYP

---

ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO  
ING. AGR. ANA CHERASCO

## 6. ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO

*Firma del Convenio Marco con el Presidente de la Comuna de Los Conquistadores, Alcides Miño, durante la Jornada de lanzamiento del Proyecto Piloto para la Cuenca Ganadera del Norte de Entre Ríos y Sur de Corrientes. Fase Inicial, con el Ing. Agr. MSc. Martín Lázzaro Punto Focal PROCAL II y el productor Dr. Roberto Rapela.*



*Presentaciones a cargo del Equipo PROCAL, Ing. Agr. Ana Cherasco e Ing. Agr. MSc. Martín Lázzaro*

*ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO*  
*ING. AGR. ANA CHERASCO*

*Trabajo en taller con el grupo de beneficiarios durante la Segunda Jornada Taller a Campo PROCAL II*



*Recorridas a campo,  
ganadería en monte nativo.*

*Visita de rodeo de hacienda  
en áreas de monte nativo, en  
establecimiento de  
producción beneficiario del  
Proyecto Piloto.*



*ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO*  
*ING. AGR. ANA CHERASCO*

*Trabajo en taller con  
el grupo de  
beneficiarios durante  
la Tercera Jornada  
Taller a Campo  
PROCAL II (Junio  
2013)*



*Recorridas a  
campo, ganadería  
en monte nativo.*

*Foto grupal grupo  
de productores  
beneficiarios del  
Proyecto Piloto.*



*ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO*  
*ING. AGR. ANA CHERASCO*

---

---