

**Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos  
PROCAL II**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA  
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSAP)  
PROGRAMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN DE LOS  
ALIMENTOS (PROCAL II)**

**PROYECTO PILOTO DE REPOSICIONAMIENTO DE LA MIEL DEL CHACO**

**Julio de 2010**

**Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos  
PROCAL II**

**ÍNDICE**

a. Denominación del Proyecto .....	3
b. Personal que interviene en la formulación .....	3
c. Localización y área geográfica de influencia.....	3
d. Justificación.....	3
e. Objetivos y Acciones .....	4
f. Objetivos Específicos .....	4
g. Descripción del proyecto y sus componentes.....	4
h. Componentes.....	5
i. Impactos esperados: .....	7
j. Beneficiarios .....	7
k. Cronograma de actividades .....	7
l. Organismo Ejecutor y Coordinador:.....	8
m. Riesgos: .....	8

**Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos  
PROCAL II**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA  
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSAP)  
PROGRAMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN DE LOS  
ALIMENTOS (PROCAL II)**

**PROYECTO PILOTO DE REPOSICIONAMIENTO DE LA MIEL DEL CHACO**

**a. Denominación del Proyecto**

Proyecto Piloto de Reposicionamiento de la Miel del Chaco

**b. Personal que interviene en la formulación**

- Técnicos del Programa de Calidad y Diferenciación de los Alimentos Argentinos (PROCAL II)

**c. Localización y área geográfica de influencia**

Provincia de Chaco

**d. Justificación**

Diseñar, institucionalizar, organizar y poner en marcha un servicio comercial que fortalezca la competitividad de las MIPyMES de la provincia del Chaco y por ende, su rentabilidad a través de la diferenciación y posicionamiento de los agroalimentos en los mercados nacionales e internacionales.

## **Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos PROCAL II**

### **e. Objetivos y Acciones**

#### **Mejorar y sostener la adopción del Protocolo “Miel Argentina de la Provincia del Chaco”.**

El Proyecto Piloto de Reposicionamiento de la Miel del Chaco se desarrolla a partir de julio de 2010, sobre la base del trabajo llevado a cabo en el Proyecto “Desarrollo Comercial de Productos No Tradicionales de la Provincia del Chaco”, financiado por el PROSAP. Dicho Proyecto, se focalizó en la asistencia para la mejora de la calidad de las mieles de la provincia para lograr un producto diferenciado con chances de colocación en los mercados. Desde el Proyecto Piloto de PROCAL II se pretende revitalizar la adopción del Protocolo, para lo cual se utiliza como instrumento básico de trabajo el Protocolo “Miel Argentina de la Provincia del Chaco”, acompañada de capacitaciones que se adaptan a la demanda del grupo de productores involucrado.

### **f. Objetivos Específicos**

El objeto fundamental del Proyecto Piloto Apícola del PROSAP en la provincia del Chaco es mejorar la calidad de las mieles de la provincia para lograr un producto diferenciado insertable en nuevos mercados. A tal fin, se implementó un plan de acción para que los productores:

- Pudieran contar con información de tecnologías de producción, de precios y de mercado;
- Fueran asistidos para formar y consolidar grupos, ya sea para aumentar la escala para la compra de insumos o la venta de su producción, como para generar acciones colectivas en pos de defender los intereses de su sector;
- Estuvieran enmarcados dentro de un esquema de interrelaciones institucionales;
- Pudieran desarrollar estrategias comerciales de diferenciación de producto y de segmentación de mercados, para luego poder posicionar su producción.

### **g. Descripción del proyecto y sus componentes**

El Proyecto consta específicamente de dos componentes. Uno de Diagnóstico general de las necesidades de inversión para la implementación del Protocolo de Mieles diferenciadas y Capacitación a un grupo de productores apícolas de las provincia de Chaco, y otro de Seguimiento y supervisión por parte de Procal II. La organización del proyecto de implementación puede visualizarse en el siguiente esquema:

## Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos PROCAL II

COMPONENTES	ACTIVIDADES
1. DIAGNÓSTICO Y CAPACITACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Talleres iniciales</li> <li>▪ Presentación de los Diagnosticadores y Capacitadores en “Mieles diferenciadas”.</li> <li>▪ Diagnóstico de la situación de los establecimientos involucrados</li> <li>▪ Capacitación</li> </ul>
2. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Check list de cada establecimiento.</li> <li>▪ Seguimiento por profesionales del PROCAL II.</li> </ul>

### h. Componentes

#### **1. Diagnóstico y Capacitación**

##### **1.1 Taller inicial**

El taller inicial permitirá identificar indicadores de cumplimiento, los que serán ejes de las acciones de capacitación. Se realizará un taller para los beneficiarios, cuyo temario es el siguiente:

Temática:	Refuerzo de conceptos básicos sobre Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria.
Participantes:	Todos los beneficiarios y personal involucrado.
Duración:	Un día
Responsables:	Técnicos del PROCAL, dos Consultores Externos y Referentes Provinciales.
Lugares:	Chaco
Fechas:	Julio-agosto de 2010

##### **1.2. Análisis de la Situación y Diagnóstico**

Se seleccionarán dos Consultores Externos (un Senior y un Junior) para el Diagnóstico y Capacitación. Los diagnosticadores- seleccionados asistirán junto a los técnicos del PROCAL al Taller inicial y posteriormente comenzarán las actividades propias del diagnóstico y capacitación.

Temática: Diagnóstico individual (listados de chequeo) de los establecimientos para evaluar las respectivas situaciones de cada uno, alternativas de costo para las inversiones en infraestructura e implementación del Protocolo de “Mieles Diferenciadas”.

## Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos PROCAL II

Temas que deben analizarse (estimativo):

- Infraestructura
- Personal
- Producción
- Organización.
- Insumos

Participantes: Propietarios y personal responsable de los establecimientos apícolas, en conjunto con los expertos externos.  
Duración: 1 mes.  
Lugar: Chaco  
Responsables: Consultores Externos.

### **3. Capacitación**

Temática: Formulación del cronograma de capacitaciones y metodología de trabajo entre los beneficiarios y los expertos, acorde a los resultados obtenidos del Diagnóstico.  
Participantes: Propietarios y/o personal responsable de los establecimientos apícolas, en conjunto con los expertos externos.  
Duración: 5 meses.  
Responsables: Consultores Externos.  
Lugar: Chaco

Se realizarán cursos de capacitación. Se entregarán certificados de asistencia. Las líneas generales de capacitación se orientarán a los temas que surjan del diagnóstico, además de los temas básicos que se desarrollarán en profundidad basados en el protocolo de Mielles Diferenciadas de la provincia. La duración de los cursos también deberá ser determinada según las particularidades que surjan del análisis. Se propone una duración máxima de una jornada por tema.

### **4. Taller Final**

Temática: Conclusiones Finales.  
Participantes: Todos los participantes.  
Duración: Un día  
Responsables: Técnicos del PROCAL y los Consultores Externos.  
Lugar: Chaco  
Fecha: A definir

## Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos PROCAL II

### 5. Seguimiento y Supervisión

La actividad del presente componente se prevé a través de la solicitud de informes de avance a los Diagnosticadores y de la realización de dos viajes del personal del PROCAL a la zona, para supervisar el normal desenvolvimiento del proyecto piloto. El componente se desarrollará con la dinámica expuesta en el cronograma de actividades.

### 6. Difusión

Tiene como objetivo, difundir los resultados del proyecto piloto de referencia, hacia el resto del sector apícola y otras regiones del país. Poniendo en su conocimiento los procedimientos llevados a cabo, las limitaciones, beneficios y potencialidades del sistema.

#### i. Impactos esperados:

Esta alternativa de trabajo plantea una mejora sustancial en la producción de alimentos, de suma importancia en la economía regional, que ofrece posibilidades de lograr productos de calidad según las exigencias de los mercados externos y de nuestro país.

#### j. Beneficiarios

Los beneficiarios que se presentan en este Proyecto son aproximadamente 25 productores apícolas

#### k. Cronograma de actividades

	Actividad	Taller Inicial y Final	Diagnóstico Individual	Capacitación Específica	Seguimiento PROCAL
MES 1					
MES 2					
MES 3					
MES 4					
MES 5					

## **Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos PROCAL II**

MES 6					
-------	--	--	--	--	--

### **I. Organismo Ejecutor y Coordinador:**

El PROCAL II ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto Piloto.

### **m. Riesgos:**

Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ o condiciones climáticas adversas.

Falta de compromiso de los productores. Si bien se advirtió un gran interés por participar en las actividades del Proyecto, podría suceder que algunos productores decidan retirarse o no prestar la colaboración exigida.

Puede ocurrir que los Diagnosticadores no sean aceptados por los productores, generando la necesidad de un cambio de líder que pueda retrasar las actividades programadas.