



ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO
ING. AGR. ANA CHERASCO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
MAGYP

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
PROSAP

Programa de Gestión de la Calidad y Diferenciación de los Alimentos
PROCAL II

Proyecto Piloto

Gestión y Diferenciación de la Calidad Agroalimentaria con Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas y Gestión de la Sustentabilidad para los Sistemas Ganaderos de la Cuenca Regional del Norte de Entre Ríos y Sur de Corrientes. Fase II.

Período:

Septiembre – Diciembre 2013

Consultores PROCAL II:

Ing. Agr. Magister Martín Lázzaro
Ing. Agr. Ana María Cherasco



ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO
ING. AGR. ANA CHERASCO

INDICE.-

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO.....	3
2. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN	3
3. LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA	3
4. JUSTIFICACIÓN.....	4
5. OBJETIVOS.....	4
5.1. Objetivos Generales.....	4
5.2. Objetivos Específicos.....	5
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	6
7. BENEFICIARIOS	7
8. RESULTADOS PREVISTOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
9. ORGANISMO EJECUTOR	7
10. RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD	7
11. CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO	7



ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO
ING. AGR. ANA CHERASCO

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Gestión y Diferenciación de la Calidad Agroalimentaria con Implementación de BPG, Buenas Prácticas Ganaderas y Gestión de la Sustentabilidad para los Sistemas Ganaderos de la Cuenca Regional del Norte de Entre Ríos y Sur de Corrientes. Fase II

Período: Septiembre – Diciembre 2013


2. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN

Técnicos del Programa de Gestión de la Calidad y Diferenciación de los Alimentos (PROCAL II).

Como contraparte interviene la Municipalidad de Los Conquistadores, Provincia de Entre Ríos, con Convenio Marco con el PROCAL II (disponible en la UEP).

3. LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA

El presente proyecto se desarrollará en la zona de influencia de las localidades de Los Conquistadores, Feliciano y Sauce, Cuenca Ganadera del Norte de Entre Ríos y Sur de Corrientes (ver mapa).





ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO
ING. AGR. ANA CHERASCO

4. JUSTIFICACIÓN

El proyecto es la continuación de la Fase Inicial, realizada durante el Trimestre Abril a Junio de 2013, incluyendo la realización de dos “Jornada a Campo PROCAL”.

Tiene como antecedente las actividades promovidas por el PROCAL II en la región, en particular el consenso manifestado por los productores y actores locales para realizar un Proyecto Piloto PROCAL II a partir de la Primera Jornada a Campo realizada por PROCAL II en Noviembre de 2012, con participación de 100 productores y actores locales y regionales, con presencia del Ministro de la Producción de la Provincia de Entre Ríos y presentaciones de referentes del INTA Sauce Corrientes, la UNER y la Municipalidad de Los Conquistadores, así como la mencionada Fase Inicial del presente Proyecto Piloto, desarrollada en el pasado trimestre Abril – Junio.

A su vez, esta segunda fase, tiene como marco el acuerdo celebrado y firmado entre el PROCAL II y la Municipalidad de Los Conquistadores.

El Proyecto procura avanzar y consolidar el proceso iniciado en la implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas, en los sistemas de gestión y diferenciación de la calidad, a fin de mejorar la sustentabilidad en los sistemas ganaderos de la Región Norte de Entre Ríos y Sur de Corrientes, estableciendo las bases para un sistema de gestión tendiente al aprovechamiento integral del potencial de los recursos, conjugando desarrollo económico con el patrimonio natural, cultural y social de la cadena ganadera agroalimentaria y agroindustrial en la región.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivos Generales.

- Consolidar el proceso de implementación de los principales Documentos y Registros Ganaderos para las Buenas Prácticas Ganaderas BPG.
 - Fortalecer las acciones de Capacitación para los productores y actores locales, en los establecimientos de producción ganadera beneficiarios en la región del proyecto.
 - Propiciar las condiciones de inversión para realizar mejoras en los establecimientos de producción ganadera involucrados
-



ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO
ING. AGR. ANA CHERASCO

5.2. Objetivos Específicos.

- Fortalecer las acciones de capacitación para implementar una gestión de la sustentabilidad, con agregado de valor y nuevas tecnologías, en los sistemas de producción ganadera de la Cuenca Norte de Entre Ríos y Sur de Corrientes.
 - Continuar con la aplicación de ejercicios de implementación de los registros ganaderos principales, para consolidar la implementación de BPG en los establecimientos beneficiarios.
 - Realizar talleres y recorridas a campo en los establecimientos beneficiarios, con actividades de capacitación y asistencia técnica, tendientes a la implementación de BPG, con agregado de valor en el enfoques del manejo sustentable de la producción ganadera, manejo técnico, recursos naturales, suelos, monte nativo, oferta y demanda forrajera, manejo de los rodeos por categorías, manejo de los indicadores de eficacia e indicadores de eficiencia ganadera.
 - Identificar en las recorridas a campo lotes testigo para la evaluación de la eficiencia en el manejo sustentable de los recursos naturales en el marco de un proceso de implementación de BPG, con gestión de la calidad y con agregado de valor y nuevas tecnologías para la gestión de la sustentabilidad.
 - Diseñar y validar de manera participativa y con los actores involucrados una agenda de actividades para la consolidación de procesos sustentables de manejo de sistemas ganaderos integrados.
-

ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO
ING. AGR. ANA CHERASCO

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Cronograma de Actividades	Descripción & Metodología
<i>Septiembre / Octubre</i>	<p>Taller de Apertura de la Segunda Fase del Proyecto Piloto, en el marco de la "IV Jornadas a Campo PROCAL II".</p> <p>Reunión con el grupo de productores beneficiarios participantes del Proyecto Piloto.</p> <p>Recorridas a campo.</p> <p>Metodología taller participativo, con actividades de visitas y recorridas a campo por los establecimientos beneficiarios.</p>
<i>Octubre / Noviembre.</i>	<p>Reuniones con el grupo de productores beneficiarios participantes del Proyecto Piloto.</p> <p>Actividades de recorridas a campo.</p> <p>Aplicación de ejercicios teóricos y prácticos para la implementación de las BPG.</p> <p>Metodología con actividades de Capacitación y de Asistencia Técnica.</p>
<i>Noviembre / Diciembre</i>	<p>Taller final de Cierre del Proyecto Piloto, en el marco de la "V Jornadas a Campo PROCAL II".</p> <p>Reunión de cierre y evaluación con el grupo de productores beneficiarios participantes del Proyecto Piloto.</p> <p>Recorridas a campo.</p> <p>Metodología taller participativo, con actividades de visitas y recorridas a campo por los establecimientos beneficiarios.</p>



ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO
ING. AGR. ANA CHERASCO

7. BENEFICIARIOS

Establecimientos de producción ganadera localizados en la Cuenca Ganadera del Norte de la Provincia de Entre Ríos y Sur de la Provincia de Corrientes, conjuntamente con red de actores locales involucrados.

Grupo de entre 15 a 20 beneficiarios directos, productores y actores locales de la producción ganadera, técnicos, profesionales y profesores de la escuelas agro técnicas.

8. ORGANISMO EJECUTOR

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del PROCAL II, ejecuta y coordina las acciones del presente Proyecto Piloto.

9. RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD

Se mencionan los siguientes:

- Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ o condiciones climáticas adversas.
- Puesta en marcha del compromiso de los productores para involucrarse en las acciones previstas.
- Disponibilidad de recursos y fuentes de financiamiento para implementar las inversiones identificadas con los beneficiarios, en particular las orientadas al aumento del agregado de valor y desarrollos agroindustriales vinculados a los sistemas ganaderos.

10. CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO

- Ing. Agr. Martín Lázzaro. Magister en Desarrollo Sustentable. Punto Focal PROCAL II MAGYP.-
 - Ing. Agr. Ana María Cherasco. Consultora PROCAL II MAGYP.-
-