

XLIV REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO Nº 3

“REGLAMENTOS TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD” / COMISIÓN DE ALIMENTOS/ ACTA Nº 03/11

Montevideo, 8 al 11 de agosto de 2011

GRADO DE AVANCE

COMISION DE ALIMENTOS – Programa de Trabajo 2011

	RO.Acta 01/09	RO.Acta 02/09	RExtrActa 01/09	RO. Acta 03/09	RO. Acta 01/10	RO. Acta 02/10	RO. Ata 03/10	RO. Ata 04/10	RO. Acta 01/11 (**)	RO. Acta 02/11 (**)	RO. Ata 03/11
Revisión de la Res. GMC 24/04 “Lista de Polímeros y Resinas para Envases y Equipamientos Plásticos destinados a entrar en Contacto con Alimentos”	1	2	3	3	3	4	5	—	—	—	4 (***)
Revisión de Res. GMC 19/94, 12/95, 35/97, 56/97, 47/98 y 20/00 RTM sobre Envases y Equipamientos Celulósicos en Contacto con Alimentos (*)	—	—	—	—	1	1	1	3	3	3	3
Revisión de la RES. GMC Nº 73/97 Asignación de aditivos y sus límites a la categoría 8: Carnes y productos cárnicos (*)	—	—	—	—	2	2	2	2	3	3	3
Revisión de límites para aditivos con aluminio en categorías de alimentos armonizadas en MERCOSUR (*)	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	2
Revisión de la RES. GMC Nº 26/03 “RTM Para Rotulación de Alimentos Envasados” (*)	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	3
Revisión de la Res. GMC Nº 50/97 “RTM Asignación de aditivos y su concentración máxima para la categoría de alimentos 7: productos de panificación y galletería”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Revisión de la Res. GMC Nº 77/94 “RTM Definiciones de bebidas alcohólicas”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Elaboración RTM para uso del cobre sin revestimiento en equipamientos para elaboración de bebidas alcohólicas destiladas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Revisión de la Res. GMC Nº 14/95 “RTM sobre Residuos de Plaguicidas en Productos Alimenticios In Natura”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Revisión de las Res. GMC Nº 69/93 “ y la Nº 79/94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

(*) Temas que provienen del Programa de Trabajo 2010

(**) Se trabajó con el Programa de Trabajo 2010

(***) Tema que retornó luego de la consulta pública

Referencia:

Grado 1 : Armonización no iniciada

Grado 2 : Disponibilidad de texto base y avances sobre el mismo, ejecución en pasos 1 y 2

Grado 3 : Análisis de los puntos conflictivos, ejecución en pasos 3 a 5

Grado 4: Análisis final del proyecto y compatibilización de las versiones en español y en portugués

Grado 5: Elevación del Proyecto armonizado a los Coordinadores Nacionales para su consideración y la realización de las consultas internas previstas en la Resolución GMC N° 56/02, si correspondiese